



ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**



**ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.
ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.982.984,10 € χωρίς Φ.Π.Α

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 8. Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΜΑΙΟΣ 2022

Τεύχος 8. Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής

Φάσεις εργασίας	Χρόνος (μήνες)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου – Προ-επεξεργασία																		
Φυσικό Μέρος 2. Βιολογικός αντιδραστήρας																		
Φυσικό Μέρος 3. Απολύμανση																		
Φυσικό Μέρος 4. Επεξεργασία Ιλύος																		
Φυσικό Μέρος 5. Υποδομές και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και λοιπά έργα εξυπηρέτησης – Έργα διάθεσης																		
Φυσικό Μέρος 6. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Υποστήριξης της Μονάδας																		
Φυσικό Μέρος 7. Ηλεκτρολογικά – αυτοματισμοί																		
Φυσικό Μέρος 8: Λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο																		

ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 23 ΜΑΙΟΥ 2022
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κων/νος Παπαϊωάννου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
MSc

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Γεν. Δ/ντης της
ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σταύρος Τσαγκαράκος
Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός,
MSc

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. 27/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ