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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο - Ορισµοί 

Άρθρο 2ο: Ποιότητα - Πηγές Προέλευσης Υλικών ∆ανείων  

Άρθρο 3ο: Απαλλοτριώσεις 

Άρθρο 4ο: Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες - Πριµ  

Άρθρο 5ο: Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής  

Άρθρο 6ο: Μελέτες - Αδειοδοτήσεις 

Άρθρο 7ο: Κανονισµός Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών  

Άρθρο 8ο: Προκαταβολή 

Άρθρο 9ο: Προµήθεια Υλικών  

Άρθρο 10ο: Αναθεωρήσεις Τιµών 

Άρθρο 11ο: Εργαστηριακές ∆οκιµές (Ποιότητα Υλικών και Εργασιών) 

Άρθρο 12ο: Καταµέτρηση Εργασιών - Επιµετρήσεις - Πιστοποιήσεις - Λογαριασµοί - Πληρωµές  

Άρθρο 13ο: Ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε. 

Άρθρο 14ο: Χρηµατοδότηση - Κρατήσεις  

Άρθρο 15ο: Απρόβλεπτα 

Άρθρο 16ο: ∆ιεύθυνση Έργων από τον Ανάδοχο  

Άρθρο 17ο: Χρόνος Εγγύησης - ∆ωρεάν Συντήρηση 

Άρθρο 18ο: ∆ιεξαγωγή της Κυκλοφορίας - Μέτρα Ασφαλείας - Σήµανση  

Άρθρο 19ο: Εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 20ο: Μελέτη των Συνθηκών του Έργου 

Άρθρο 21ο: Φύλαξη  Υφιστάµενων  Υλικών,  Έργων,  Κατασκευών  &  Μέσων  και  Προστασία  της 

Βλάστησης 

Άρθρο 22ο: Πρόληψη Ατυχηµάτων και Μέτρα Ασφαλείας και Υγιεινής  

Άρθρο 23ο: Εγκαταστάσεις Αναδόχου - Φωτισµός 

Άρθρο 24ο: Καταβολή Εισφορών προς Ι.Κ.Α. και Ασφαλιστικούς Οργανισµούς  

Άρθρο 25ο: Ειδικές ∆απάνες που Βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Άρθρο 26ο: Χρήση του Έργου προ της Αποπεράτωσης  

Άρθρο 27ο: Προστασία Τοπίου – Καθαρισµός 

Άρθρο 28ο: Ασφάλιση του έργου 

Άρθρο 29ο: Ζηµιές σε τρίτους και τις περιουσίες τους – Ασφάλιση υπέρ τρίτων  

Άρθρο 30ο: Γενικές ∆ιατάξεις – Φωτογραφίες - ∆ηµοσιότητα του Έργου 

Άρθρο 31ο: Λοιπά Στοιχεία και ∆εδοµένα - Υποχρεώσεις ∆ιαγωνιζοµένων 
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Άρθρο 32ο: Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών – Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου  

Άρθρο 33ο: Έκπτωση του Αναδόχου 

Άρθρο 34ο: Ανωτέρω βία 

Άρθρο 35ο: Ηµερολόγιο του έργου – Λοιπές υποχρεώσεις  

Άρθρο 36ο: Μητρώο του έργου 

Άρθρο 37ο: Αρχαιότητες  

Άρθρο 38ο: Έλεγχοι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':   ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς και 

Ειδικούς Όρους και Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες και σε 

συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής ∆ηµοσίων 

Έργων, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράµµατα, 

µελέτες, που θα χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς και τις έγγραφες εντολές του, θα 

εκτελεσθεί το έργο. 

1.2. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της 

επικεφαλίδας ισχύουν οι όροι δηµοπράτησης που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη 

δηµοπράτησης. 

1.3. Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σηµαίνει την πλήρη κατασκευή του, την εκπόνηση 

των τυχόν αναγκαίων συµπληρωµατικών µελετών, (ερευνητικών, αδειοδότησης κλπ) ή και 

µικροτροποποιήσεις της εγκεκριµένης µελέτης (σύµφωνα µε τις οδηγίες του Φορέα και σε 

κάθε περίπτωση σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου 

του έργου) και την τυχόν εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών, όλα µε καθολική αρµοδιότητα και 

ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση επί πλέον της συµβατικής αµοιβής. 

1.4. Οπουδήποτε στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη 

του Αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 31.2 της παρούσας. 
 

 

AΡΘΡΟ 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

2.1.  Ποιότητα Υλικών 

2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 

χωρίς βλάβη ή ελάττωµα. Επίσης, θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, 

τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, καθώς και µε τα συµβατικά δεδοµένα της 

εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά µε την 

προέλευση, τη σύνθεση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 

2.1.2. Σε περίπτωση που ο Φορέας παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση 

του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί της 

αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και 

οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά µε την ποιότητα τους, πριν την 

χρήση ή την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών 

που παραδίδονται σ' αυτόν από τον Φορέα, µόνον εφόσον το αναφέρει έγκαιρα και εγγράφως. 

2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Φορέα στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε 

την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για την φύλαξή τους και για κάθε 

βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν συµβεί στα υλικά αυτά. 
 

2.1.  Προσπέλαση προς θέσεις λήψης υλικών - κατασκευής τεχνικών έργων 

Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων 

υλικών και κατασκευής τεχνικών κλπ έργων βαρύνει τον Ανάδοχο. Η δαπάνη περιλαµβάνεται 
στην προσφορά του Αναδόχου και είναι της καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης του, 

σύµφωνα µε το άρθρο 31.2 της Σ.Υ. 
 

2.2.  Θέσεις απόθεσης ακατάλληλων υλικών κατά την παραγωγή υλικών οδοστρωσίας, 

χωµατουργικών, τεχνικών κλπ, µη χρησίµων προϊόντων  κατεδάφισης ή υλικών  

που πλεονάζουν. 

2.2.1. Οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών ορίζονται σε θέσεις που καθορίζονται από τον 

Φορέα ή και λοιπές αρµόδιες Αρχές κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά την απόλυτη 

κρίση της λαµβάνοντας υπόψη τους Περιβαλλοντικούς όρους. Τα εν λόγω υλικά 

διαστρώνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές, το βαθµό 

συµπυκνώσεως κλπ. Για τα υλικά των λατοµείων οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών 
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ορίζονται σε θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση που εξευρίσκονται µε µέριµνα, 

ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και επιτρέπονται από τον Φορέα ή άλλες αρµόδιες Αρχές. 

2.2.2. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωµάτων προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά 

ακατάλληλα υλικά θα αποτεθούν και διαστρωθούν όπως ορίζεται στις εγκεκριµένες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις που θα 

εγκριθούν από τον Φορέα ή και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές. 

2.2.3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/23.8.2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (ΦΕΚ Β’ 

1312/24.8.2010) και την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ 4834/25-01-2013 Εγκύκλιο «∆ιαχείριση 

περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των 

απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β). 
 

2.3.  Υλικά δανείων 

Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον Ανάδοχο 

πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη για τη µεταφορά τους βαρύνει τον Ανάδοχο που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να 
πληρούν τις προβλεπόµενες ιδιότητες της Μελέτης και των οικείων Π.Τ.Π. 

Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης 

υλικών, είτε µε µίσθωση είτε µε αγορά κατάλληλων θέσεων. 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε αναγνωρισµένα Κρατικά Εργαστήρια ή και 

άλλα εργαστήρια τις υπόδειξης του Φορέα, τα υλικά που παρέχονται από πηγή που εκείνος 

επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιµοποίηση τους. 

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια 

του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε παρακολούθηση του Φορέα. Ο 

Φορέας έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση του, να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν 

παρέχουν υλικά µε τις απαιτητές ιδιότητες κλπ, σύµφωνα προς τη Μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και 

την παρούσα Ε.Σ.Υ. 
 

2.4.  Πηγές λήψης υλικών χωµατουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, κλπ 

Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικότερα στην παρούσα και τα 

λοιπά συµβατικά τεύχη, καθώς και στα οικεία άρθρα του τιµολογίου, θα χρησιµοποιηθεί 

κατάλληλο αµµοχάλικο της περιοχής του έργου άριστης ποιότητας µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες 

του Αναδόχου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις οικείες Π.Τ.Π. 

Ο Φορέας δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να απορρίψει υλικά τα οποία κατά την 
εκµετάλλευση τους δεν παρουσιάζουν οµοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι καθαρά και υγιή, 

µε συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των υλικών από την άποψη 

του δείκτη πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στις ΠΤΠ Α.260, Α.265 κλπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές -πηγές 

που εκµεταλλεύονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται ειδικά, έτσι ώστε ο 

συντελεστής των υλικών σε τριβή και κρούση κατά την δοκιµασία LOS ANGELES να µην υπερβαίνει 
τα όρια των οικείων προδιαγραφών. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων υλικών 

δεν δηµιουργεί σ' αυτόν δικαίωµα απαίτησης πληρωµής δαπάνης µεταφοράς των υλικών, αφού 

αυτή περιλαµβάνεται ανοιγµένα στην προσφορά του, και είναι της καθολικής αρµοδιότητας και 

ευθύνης του σύµφωνα µε το άρθρο 31.2 της παρούσης Ε.Σ.Υ. 
 

2.5.  Αλλαγές των πηγών υλικών 

Σε περίπτωση που εγκριθείσες πηγές αποδειχθούν ακατάλληλες ή ανεπαρκείς, ο Ανάδοχος θα 

φροντίσει µόνος του να βρει άλλες κατάλληλες πηγές υλικών που θα προτείνει στην Υπηρεσία 

για έγκριση. Οποιαδήποτε και αν είναι η θέση των πηγών αυτών, ο Ανάδοχος δεν έχει 

δικαίωµα να απαιτήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Όλα τα ανωτέρω περιλαµβάνονται στην προσφορά 

του και είναι της καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης του. 
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2.6.  Γενικά 

∆εν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο για τις οποιεσδήποτε σχετικές ερευνητικές 

εργασίες χρειασθεί να εκτελεσθούν. 

Επισηµαίνεται ότι, οι όποιες δαπάνες διαµόρφωσης των δανειοθαλάµων, πηγών, λατοµείων, 

χώρων απόθεσης, σύνδεσής των µε το υπάρχον δίκτυο συγκοινωνιακών έργων, κατασκευής 

οδών προσπέλασης και µεταφοράς υλικών, απαιτήσεων εκτέλεσης έργων επανόρθωσης µετά το 

πέρας των συγκεκριµένων εργασιών, ή ακόµη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών και τυχόν άλλες 

δαπάνες που θα προκύψουν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιληφθούν από αυτόν 

στην προσφορά του. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
 

Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα του φορέα 

του έργου, τον οποίο και βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση όµως, καµιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης δεν αναλαµβάνει ο φορέας 

του έργου έναντι του Αναδόχου, εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης 

στην περίπτωση καθυστέρησης της περαίωσης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 

4.1.  Συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου 

Το έργο πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε είκοσι τέσσερεις (24) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της εργολαβικής σύµβασης, σύµφωνα και µε τη ∆ιακήρυξη. 

Όσον αφορά σε ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες για την κατασκευή του έργου αυτές έχουν 

ως ακολούθως: 

• προετοιµασία εργοταξίου: σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. 

• υποβολή τεχνικών στοιχείων (φυλλαδίων κλπ) του ΗΛΜ εξοπλισµού που πρόκειται να 

αντικατασταθεί, ώστε να εγκριθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την 
παραγγελία/κατασκευή αυτών: σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. 

• ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ΗΛΜ εξοπλισµού: σε είκοσι (20) µήνες από την υπογραφή 
της εργολαβικής σύµβασης. 

• ολοκλήρωση δοκιµών/ρυθµίσεων του ΗΛΜ εξοπλισµού: σε είκοσι τέσσερεις (24) µήνες από 

την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. 
 

4.2.  Ποινικές ρήτρες 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο, για υπαίτια εκ µέρους του υπέρβαση της 

συνολικής προθεσµίας κατασκευής του έργου, και για τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές και αποκλειστικές 

προθεσµίες κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 (Ποινικές ρήτρες 

για παραβίαση προθεσµιών του έργου). 

Συγκεκριµένα: 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης 

προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη 

σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι 
τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε 

το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και 

όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες 

που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν 
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συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό 

των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή 
τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν 

µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 

4.3.  Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριµ). 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1. Ο Ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 να υποβάλει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία «Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου», ανταποκρινόµενο προς 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 

υπογραφή της. 

5.2. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και 

µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την 

κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των 

χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των 

πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. 

5.3. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή 

δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινήσεις ή αναµορφώσεις ή 

συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

5.4. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΛΕΤΕΣ - Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

6.1. Όλες οι διαθέσιµες τεχνικές και υποστηρικτικές µελέτες για την κατασκευή του έργου θα 

παραδοθούν στον Ανάδοχο από τον Φορέα του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει στα πλαίσια των 

καθηκόντων του να επαληθεύσει και να εξετάσει πριν από την έναρξη των εργασιών τη 

δυνατότητα εφαρµογής των µελετών, µε σκοπό την πρόληψη τυχόν σχεδιαστικών λαθών και τη 

γνωστοποίηση αυτών στην επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του ιδίου, αφού η σχετική δαπάνη 

περιλαµβάνεται στην προσφορά του και είναι της καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης 

του, σύµφωνα µε το άρθρο 31.2 της παρούσης, να συντάξει τις παρακάτω - ενδεικτικά, όχι 

όµως περιοριστικά - µελέτες κλπ, όπως περιγράφονται στη µελέτη αλλά και στα λοιπά Τεύχη: 

6.2.1 Τυχόν απαιτούµενες πρόσθετες τοπογραφικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και 

υποστηρικτικές µελέτες, έρευνες κλπ, απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του έργου. 

6.2.2 Όλες οι απαιτούµενες µελέτες για τη χορήγηση των προβλεπόµενων από την κείµενη 

Νοµοθεσία αδειών και εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την οποιαδήποτε δραστηριότητα 

ή εγκατάσταση για την κατασκευή του έργου. 

6.2.3 Εάν κατά την κατασκευή παραστεί ανάγκη σύνταξης συµπληρωµατικών σχεδίων, 

υπολογισµών ή µελετών ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει για έγκριση τα αντίστοιχα σχέδια 

και υπολογισµούς χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την 

κατασκευή των αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα παραπάνω δεν υποβληθούν έγκαιρα, η 

αντίστοιχη καθυστέρηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο. 

6.3. Οµοίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, αφού η σχετική 
δαπάνη περιλαµβάνεται στην προσφορά του µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του, στη 

σύµφωνα µε τη Μελέτη αλλά και µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη προηγούµενη έγκαιρη έκδοση 

των κάθε είδους αδειών, εγκρίσεων κλπ ή συνδέσεων µε δίκτυα Οργανισµών και Επιχειρήσεων 

που προβλέπονται από την κείµενη Νοµοθεσία και που είναι απαραίτητες για την 
κατασκευή των κάθε είδους εργασιών, δραστηριοτήτων, λειτουργιών και εγκαταστάσεων 

που σχετίζονται µε την κατασκευή του πλήρους έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εάν παραστεί ανάγκη κατασκευής νέων εργασιών, για τον Κανονισµό Τιµών Μονάδος Νέων 

Εργασιών ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στη διακήρυξη και το άρθρο 302 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα προµηθευτεί ο Ανάδοχος 

µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του. Η αξία των υλικών που αναλογούν για την κατασκευή 
κάθε εργασίας που προβλέπεται στη σύµβαση, καθώς και η δαπάνη µεταφοράς των µέχρι τις 

εγκαταστάσεις, της φορτοεκφόρτωσης και σταλίας και κάθε δαπάνη χρησιµοποιήσεώς των 

περιλαµβάνεται στο τίµηµα της οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου και είναι της 

αποκλειστικής αρµοδιότητας και ευθύνης του. 

Το ποσοστό συµµετοχής των υλικών σε κάθε ανάλογη εργασία, πρέπει να ευρίσκεται εντός των 
ορίων που καθορίζουν η Μελέτη και οι σχετικές µε αυτές Π.Τ.Π., καθώς και τα εγκεκριµένα 

εκάστοτε Τιµολόγια. 

Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ποσοστά ελήφθησαν υπόψη για τη διαµόρφωση της προσφοράς 

του Αναδόχου. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισµό και την πληρωµή της δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

153 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

Όλες οι δοκιµές, µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, µπορεί να διενεργούνται 

σε αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα επιλεγούν µε τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω. 

Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη λήψης δοκιµίων και εκτέλεσης των 

ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που ορίζουν τα συµβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και 

οι ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του. 

Ο Ανάδοχος στην αρχή εκτέλεσης της Σύµβασης θα προτείνει στο Φορέα αναγνωρισµένο 

εργαστήριο εδαφολογικών αναλύσεων (κρατικό ή αναγνωρισµένο από το Κ.Ε.∆.Ε.), το οποίο θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία, και µε αυτό θα συνεργάζεται κατά την κατασκευή των έργων, ενώ 

θα µπορεί (είτε ο Ανάδοχος είτε ο Φορέας) να προσκαλεί τους αρµόδιους επί τόπου του έργου 

όταν αναφύονται σχετικά προβλήµατα για την επίλυσή τους. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

12.1  Καταµέτρηση εργασιών - Επιµετρήσεις 

Η επιµέτρηση των εργασιών και η σύνταξη των επιµετρήσεων θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 

151 (Επιµετρήσεις) του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά στη διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των επιµετρήσεων ισχύουν 

τα ακόλουθα: 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για 

την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επιτόπου επιµετρητικά στοιχεία 

λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, καταχωρούνται 

σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από 
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ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή 

συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας και ο Επιβλέπων 

Στο τέλος κάθε µήνα ο Ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για 

τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε 

εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των 

πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ 

αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης 

των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. 

Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον Ανάδοχο  στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για  έλεγχο 

το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεως τους µηνός, αφού 

υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο». 

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της 

τελευταίας. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή των 

επιµετρήσεων από τον Ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των 

υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τις επιµετρήσεις που 

έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

και ο Ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα 
της ένστασης. 

Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή 

τη διόρθωση τους, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον Ανάδοχο µέσα στην 

πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών και τον καλεί για τη συµπλήρωση των 

συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο 

Ανάδοχος, µέσα σε ένα (1) µήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας 

όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των 

επιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον Ανάδοχο προς 

συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει 

και να τις κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. 

Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην 

πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών, ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, 

αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο, µέσα στην πιο 

πάνω µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν 

να συµπεριληφθούν από τον Ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό. 

Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια 

εγκεκριµένες, µπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν 

διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι 

επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασµού. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις 

υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό. 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική 
µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά 

εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να καλέσει την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών και τον Επιβλέποντα, προκειµένου να 

προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής 

αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από 
τον Ανάδοχο, τον Επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την 

πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών είναι 

τριµελής, αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους και ορίζεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

σύµφωνα µε το άρθρο 136, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που 
λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις 

ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Αν 

αυτές έχουν ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, 

έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του Αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση 

αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του Αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή 
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ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις 

επί µέρους επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την Υπηρεσία, καταχωρούνται οι 

ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της 
υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον Ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε 

από τον Ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής 

επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο την 

ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη επιµέτρηση. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο 

(2) µηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, 
επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα 

ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο µέχρι 

τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής 

ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την 
Υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας 

τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον 

τρόπο κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 

Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµα του 

που σχετίζεται µε δικαίωµα του από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η 

σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 173 του Ν. 44112/2016, ή αν το σχετικό 
δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής 

επιµέτρησης, ο Ανάδοχος µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες. 

 

12.2  Πιστοποιήσεις – Λογαριασµοί - Πληρωµές 

Οι πιστοποιήσεις – λογαριασµοί - πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 

(Λογαριασµοί, πιστοποιήσεις) του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριµένα: 

Η πληρωµή στον Ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις 

πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών 

Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής πληρωµής του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από 

την εργολαβική σύµβαση, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις. 

Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για  τις τµηµατικές 

πληρωµές, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα 

οποία οφείλονται σ` αυτόν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και 

τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 
εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ` εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά 

την κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά 

διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο 

λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί 

επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων 

απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του τρέχοντος 
λογαριασµού. 

Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που προσκοµίσθηκαν µε έγκριση της 

Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των 

υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών 

εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµατος. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά 
στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και 

οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για  τα περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς υλικά ο 

Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη, µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. 

Τα υλικά περιλαµβάνονται σε χωριστό τµήµα των λογαριασµών, µε τιµές που δεν µπορεί να είναι 

ανώτερες των τιµών πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) ή 

άλλου αρµόδιου οργάνου το οποίο θα οριστεί µε νόµο, του χρόνου της δηµοπρασίας ή του 
τελευταίου διατιθέµενου πρακτικού και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη 

συµβατική τιµή, ώστε το υπόλοιπο µέρος της τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, 

στην οποία θα ενσωµατωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους δεν υπολογίζονται 

στα υλικά. 
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Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται, επίσης, η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους 

που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας 

και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Στο λογαριασµό 
περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών εξόδων και  οφέλους του  εργολάβου, αν αυτό δεν 

περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο µειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της 

δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι 

εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του Εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, συµπληρωµατική κράτηση 

εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, 

απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που 
έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του Εργοδότη που δεν 

έχει ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο. 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως από 

ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν 

από την αρχή του έργου, πίνακα και αναλυτική επιµέτρηση των εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται 
τµηµατικά και προσωρινά, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του 

υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή 

επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του Εργοδότη. Από κάθε νεότερο 

λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς 

και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων 

λογαριασµών. Για την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού δεν απαιτείται η 
προσκόµιση δικαιολογητικών πληρωµής. 

Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει 

µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό 

που να είναι δυσχερής η διόρθωση του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον 

Ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και 
παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία 

προθεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα 

από την ανασύνταξη από τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει και από 

συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το 

λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα 

επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι 
έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το 

νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση για 

την πληρωµή του Αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της 

πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών 

πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να  προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού 
της πιστοποίησης. 

Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας 

προθεσµίας (πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα σε προθεσµία τριών 

µηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις 

λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο λογαριασµό. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον 

λογαριασµό και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος. 

Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού, αυτός µπορεί να συνταχθεί από 

τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον Ανάδοχο µέσα σε ένα 

µήνα (1) από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε 

βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στον Κύριο του Έργου εφόσον δεν 

υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα. Αν ασκηθεί ένσταση ή αίτηση θεραπείας κατά του 
αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση 

απόφασης επ` αυτής. 

Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέρα του 

διµήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου Ζ του Ν. 4152/2013, τόκος υπερηµερίας. Ο Ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις 

εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει 

«προτελικό λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. 

Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος 

συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. Με την έγκριση του τελικού 
λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από 
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τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή 

δικαστικής επίλυσης διαφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΟΣΟΣΤΟ Γ.Ε. & Ο.Ε. 

Το ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους 

υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως και για το όφελος αυτού ορίζεται σε 18%, και συµπεριλαµβάνεται 
στην προσφορά του Αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

14.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον φορέα που ανακοινώθηκε στη ∆ιακήρυξη. 

14.2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει τις αντίστοιχες κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 

δηµοπράτησης προσκοµίζοντας πριν  από την  πληρωµή κάθε λογαριασµού τις αντίστοιχες 

αποδείξεις, καθώς και απόδειξη καταβολής του προκαταβλητέου φόρου εισοδήµατος. 

14.3. Επίσης, υποχρεώνεται ο Ανάδοχος, κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων, να 

προσκοµίζει τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως 

µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο έργο, ακόµα και όταν έχουν συσταθεί 

υπεργολαβίες µε την έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

14.4. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη διοδίων κάθε είδους µεταφορικών του µέσων, από 
τον Φ.Π.Α και τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆.3092/54 πάνω στα εισαγόµενα 

από το εξωτερικό υλικά, εφόδια κλπ έστω και αν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στην 

ΣΑΕ του ΥΠ.ΟΙ.Ο., καθώς  και από  τους  φόρους  που αναφέρονται στα Ν.∆.4486/66-ΦΕΚ 
131Α και 453/66-ΦΕΚ16Α “Περί τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων”. Επίσης,  δεν 

απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου 
για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν.2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 

273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/18.4.79) 

14.5 Ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων του, στα οποία υποχρεούται να 

αναγράφει «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης», σύµφωνα µε 

τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160). 
 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

Το ποσό των απρόβλεπτων ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισµού του έργου 

(στον οποίο έχει ενσωµατωθεί και το Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την 

υπογραφή της σύµβασης. 

Με το ποσοστό των απροβλέπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, 
καλύπτονται οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που 

καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς 

παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 

καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη 

εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την 
προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην παρ.4 του αρ.11 της ∆ιακήρυξης και στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

16.1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στον 

Φορέα τον υπεύθυνο µηχανικό του έργου, που θα εκτελεί χρέη προϊστάµενου εργοταξιακού 

γραφείου, και τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του. 

Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην εγκρίνει τον προτεινόµενο µηχανικό, σε 
περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι 

κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να 

οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος 

οφείλει να διαθέτει µεταφραστή µε δική του δαπάνη. 
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16.2. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη άρτια και 

ασφαλή κατασκευή των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων µέτρων 

προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς και κάθε τρίτου στο έργο. Γι' αυτό 

πρέπει να υποβάλει στον Φορέα υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό 

του και τις ευθύνες του. 

16.3. Ο Ανάδοχος, επίσης, θα ορίσει τον Μηχανικό Ασφαλείας του Έργου (και τον αναπληρωτή 

του), ο οποίος θα είναι πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και θα είναι πλήρως και 

αποκλειστικά υπεύθυνος επί θεµάτων ασφαλείας, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία. 

16.4. Ο διορισµός και η αποδοχή διορισµού του Μηχανικού Ασφαλείας του Αναδόχου θα πρέπει 

να γίνει εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 

16.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου απαιτείται η παρουσία του υπεύθυνου 

µηχανικού του έργου στο εργοτάξιο για τη σωστή εκτέλεση και εφαρµογή της Μελέτης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται - περιλαµβάνεται στην προσφορά του - να συντηρεί δωρεάν όλες 

τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δέκα πέντε (15) µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση του 

έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 

Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 

βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, 

εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται µε έγκριση της Υπηρεσίας και η 

δαπάνη αποδίδεται στον Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Υπηρεσία. 

Αν ο Ανάδοχος παραλείπει  τις υποχρεώσεις του  για τη συντήρηση των έργων κατά τον χρόνο 
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την Υπηρεσία µε οποιονδήποτε 

τρόπο σε βάρος και για λογαριασµού του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα 

συµβατικά τεύχη. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει, παράλληλα µε την κατασκευή των εργασιών 

στο κατασκευαζόµενο τµήµα, τη συνεχή, ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας µε την 
κατασκευή προσωρινών παρακαµπτηρίων τµηµάτων προς όλες τις εγκαταστάσεις ή εργοτάξια 

του Έργου. Έχει για τον σκοπό αυτό την υποχρέωση να συντάξει σχετική µελέτη, καθώς και 

µελέτη σήµανσης (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή). 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχηµα εξ αιτίας των έργων 

ή της πληµµελούς σήµανσης των, ακόµα των εκτελούµενων απολογιστικά. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη και πλήρη σήµανση των έργων, ο Φορέας ανεξάρτητα 
από την εφαρµογή των κυρώσεων εναντίον του, µπορεί να εκτελέσει τη σήµανση σε βάρος και για 

λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος και στην περίπτωση αυτή έχει ακέραια την ευθύνη για 

κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης είναι υποχρεωµένος να εντοπίσει 

τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που εµπίπτουν στο εύρος 
κατάληψης των έργων και να υποβάλλει στον Φορέα σχετικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι 

προς µετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες µετατόπισης βαρύνουν τον Κύριο του Έργου. Ο 

Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα µε τις ενέργειες του Φορέα, να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισµούς για την επίσπευση των διαδικασιών µετατόπισης 

των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες. 

Είναι, επίσης, υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή βλαβών στις 
υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που συµβούν εξ 

αιτίας των έργων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

20.1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως και να περιλάβουν αναλόγως στην 

προσφορά τους: 

� Την περιοχή του έργου και τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου. 

� Τη ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, κλπ. 

� Τις συνθήκες κατασκευής του έργου. 

� Τα διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από ∆.Ε.Κ.Ο., Τοπικές Αρχές κλπ. 

� Την προσπέλαση και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας. 

� Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε  σκοπό να καταστούν πλήρως ενήµεροι 

των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης, να εκτιµήσουν επαρκώς τους 

επιχειρηµατικούς κινδύνους και τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της 

Προσφοράς τους. 

� Την ισχύουσα Νοµοθεσία στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς και να λάβουν σοβαρά υπόψη 

τους την επιρροή των νέων διατάξεων που επιβάλλονται στην κατασκευή των έργων. 

20.2. Αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα υφιστάµενα στοιχεία σχετικά 

µε τις τοπικές συνθήκες ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε 

οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, µελέτες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση 

ή και ακριβέστερο  καθορισµό  των στοιχείων που τους διατέθηκαν, χωρίς ιδιαίτερη 

αµοιβή ή αποζηµίωση. 

20.3. Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για τις 

επιτόπιες συνθήκες µε επισκέψεις επί τόπου του έργου, την εκτέλεση τυχόν πρόσθετων ή 

νέων τοπογραφικών µελετών, τη µελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών. Για όλα τα ανωτέρω ο 

Ανάδοχος δεν θα αµειφθεί χωριστά αφού αυτά περιλαµβάνονται στην προσφορά του. 

20.4. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 

εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Φορέα ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, 

ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη και να τις συµπεριλάβει στην προσφορά του. 

20.5. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να διερευνήσει ο Ανάδοχος και να συµπεριλάβει 

στην προσφορά του δυνατότητες προσπορισµού νερού που θα είναι αναγκαίο για την 

κατασκευή του έργου. 

20.6. Οι διαγωνιζόµενοι µε την προσφορά τους αποδέχονται ότι µελέτησαν πλήρως τη φύση και 

τη θέση των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά στις µεταφορές, 
διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση υλικών, ύδατος, τις καιρικές συνθήκες, τη 

διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που 

µπορεί να βρεθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος και τα µέσα, που θα χρειαστούν 

πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα τα 

οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους, σε 
συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

20.7. Παράλειψη των διαγωνιζόµενων ή του Αναδόχου για ενηµέρωση τους µε κάθε δυνατή 

πληροφορία που αφορά στους όρους αυτούς δεν τους απαλλάσσει από την καθολική 

αρµοδιότητα και ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση των προς τη σύµβαση. Ο Ανάδοχος 

οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µε δική του καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη να 

επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 

συµπληρωµατικές έρευνες, µελέτες κλπ προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα 

κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Επίσης, να έχει συµπεριλάβει όλα αυτά στην προσφορά 

του. 

20.8. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερωθούν επαρκώς για την Ελληνική Νοµοθεσία. 

Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά µε τη Νοµοθεσία των κρατών όπου 
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ενδεχόµενα θα κατασκευασθούν τµήµατα του έργου ή από τα οποία θα γίνει προµήθεια 

υλικών, καθώς και για τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συνθήκες και Νοµοθεσίες σχετικές µε 

∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας κλπ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΦΥΛΑΞΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ,  ΕΡΓΩΝ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  &  ΜΕΣΩΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 

21.1. Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα 

που βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, 

καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του Εργοδότη για την 
περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο 

χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζηµίωση. Εάν ο Φορέας διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν 

προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η 

περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο µε τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει 

τον Ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 

21.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 

κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων που υπάρχουν και για την 

πρόληψη ζηµιών ή τη διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια 

του Αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση 

αυτό θα γίνεται από τον Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

21.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 

όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία. 

Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη 

δένδρων και θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό 

χειρισµό των µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεµένων περιοχών από 

µηχανικά µέσα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

22.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 

των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 

προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 ** (αρ. 

42). 

22.2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 

έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα (Ν.4412/2016, αρθ. 138, παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: 
∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονο-

διάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 

αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: 

Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη 

συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ. 

10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για τη σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι 

η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας 

(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 

εξειδικευµένη εταιρεία). 

22.3. Σύµφωνα  µε  τα  προαναφερόµενα  της  παρ.  22.2,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  

τα ακόλουθα: 
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22.3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν από την έναρξη των εργασιών, 
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 

εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 

ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα 

υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 

καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα 
της τεχνικής µελέτης του έργου, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 

∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

γ. Να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που 

θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε τη 

µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, 

πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ, ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 

τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 

(αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 

10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους 
και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα, ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 

όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις 

ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 

(αρθ. 12 παράρτηµα II). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-

3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου 

και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆Ι 

ΠΑ∆/οι κ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

22.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - Τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 
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50 εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 

άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 

και αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 

απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και 

του ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 

στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον Ανάδοχο, από τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας, 

των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 

Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1). 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

 Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

 Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να 

τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 

εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

 Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2β). 

 Τα µέτρα που  λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος, όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 

αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται  να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 
του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 

παρ.9).  

22.3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση  εργασίας, 

πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε 

συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα 
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς 

του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 

τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από 

το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113), Ν. 

1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
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22.3.4  Συσχετισµός Σχεδίου  Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 
το Η Μ Α. 

Στο πλαίσιο του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 

αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 

22.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο  

22.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

µε ιδιαίτερη προσοχή  στη  σήµανση και περίφραξη  των επικίνδυνων θέσεων:  Π∆ 105/95,  

Π∆ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 

ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 

εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ. 

12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών 

ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV 

µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 

- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 

πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, 

παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 

χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

• Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και 
την κατάλληλη διάθεσή τους. 

• Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς κοντά 
σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και 

των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

• Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται κατόπιν και 

σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής. 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 

κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV µέρος 

Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 

σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 

τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 

16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

22.4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση -  εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
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α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 

χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

 Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και 

την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας,  των εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 

12,παραρτ.ΙΝ/µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: 

Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) 
και αρ. 

12 παραρτ. IV µέρος Α παρ. 11 και. µέρος Β τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η 

τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, 

β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης 
από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

22.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 

304/00 (αρ.2). 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και το χειρισµό των 

µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των 

οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες 

ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ): 
Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και 

οι τροπ. αυτού: Π∆ 

89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV 

µέρος Β τµήµα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 

(αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, µέρος Β', τµήµα 
II, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος 

Β', τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι 

η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 

καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 

6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( 
αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
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22.5. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος 

και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του 

ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 

σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από 

την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα 

εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

22.6. Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών 

και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα 

συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη 

προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ, 

εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών στις 

εκσκαφές. 

22.7. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 
πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 

των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

22.7.1 Κατεδαφίσεις: 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09, 

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23.8.2010. 

22.7.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η 

τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ). 

22.7.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύιµος, 

Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 

10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-6,14 ). 

22.7.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπης & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ. 15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. IΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99. 

22.7.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
Ill), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12). 

22.7.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών 

ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.10). 

22.8. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν 

τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

 

 

A. ΝΟΜΟΙ 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ 

 

 

 

 

 

337/Α/76 

 

 

 

 

 

 

Π. ∆. 395/94 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ 

 

 

 

 

 

 

220/Α/94 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83   

 ΦΕΚ 126/Α/83    

Ν. 1430/84   Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

 ΦΕΚ 49/Α/84    

Ν. 2168/ 93   Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

 ΦΕΚ 147/Α/93    

Ν. 2696/99   Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

 ΦΕΚ 57/Α/99    

Ν. 3542/07   Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

 ΦΕΚ 50/Α/07    

Ν. 3850/10   Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

 ΦΕΚ 116/Α/08    

Ν. 4030/12   Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

 ΦΕΚ 84/Α/10    

Ν. 4412/16   Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

 ΦΕΚ 249/Α/12    

   Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

   
Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

   
Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ      

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ   Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77    

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 216/78 
 

ΦΕΚ 
 

47/Α/78 
 

Π. ∆. 82/10 
 

ΦΕΚ 
 

145/Α/10 

Π. ∆. 778/80 
 

ΦΕΚ 
 

193/Α/80 
 

Π. ∆. 57/10 
 

ΦΕΚ 
 

97/Α/10 

Π. ∆. 1073/81 
 

ΦΕΚ 
 

260/A/81 
   

Π. ∆. 225/89 
 

ΦΕΚ 
 

106/Α/89 
 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
  

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 132/Β/89 
ΚΥΑ 3329/89 
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Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ 

 

 

 

 

 

450/Β/94 

 

 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΚΥΑ  αρ. 8881/94  Π/208/12-9-03 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08  

 ΦΕΚ 451/Β/93  ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94    οικ/215/31-3-08 

 ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε  

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94   ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

 ΦΕΚ 73/Β/94 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΥΑ 3131.1/20/95/95   

 ΦΕΚ 978/Β/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95   

 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96   

 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97   

 ΦΕΚ 113/Β/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99   

 ΦΕΚ 987/Β/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03   

 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03   

 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ  αρ.6952/11   

 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ  3046/304/89   

 ΦΕΚ 59/∆/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00   

 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000   

 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01   

 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01   

 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02   

ΦΕΚ 16/Β/03 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Από τον Ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης, 

εργαστήρια, γραφεία κ.α.) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά χωρίς καµία δαπάνη του Εργοδότη. 

Προσωρινά κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και θα 

αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδα του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά τα κτίσµατα και έργα 

µπορεί να εγκαταλείπονται και να µην απαιτείται η αφαίρεση τους, µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του 

Εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους µε υλικά του Φορέα, αυτά θα 
παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει και συντηρεί µε δαπάνες του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 

ύδρευσης, εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και την κατανάλωση του 
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προσωπικού. Επίσης, υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεών του  και  για χρήση του  προσωπικού  που  διαµένει  στον  τόπο των έργων ή των 

εργαζόµενων σε νυκτερινές εργασίες. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ι.Κ.Α. και τους άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών 

και ηµεροµισθίων του προσλαµβανόµενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους 

απασχολούµενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον Εργοδότη, να µεριµνά κατά τη 

µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και 

κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση 
παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους, µε δικές του 

δαπάνες χωρίς επιβάρυνση του Φορέα. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας 

Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για µη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στον 

φορέα τα οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν 
υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, ο φορέας δικαιούται να εφαρµόζει 

ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασµούς που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή του 

και µέχρι το χρόνο προσκόµισης τους. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή 

των ασφαλίστρων, ο Φορέας προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των 

ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και κρατάει τις δαπάνες που έγιναν από 
τον πρώτο λογαριασµό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

25.1. Στην προσφορά του ο Ανάδοχος αναφέρεται σε πλήρως περαιωµένες εργασίες ή 

προµήθειες υλικών. Κατά συνέπεια, το τίµηµα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου  άπασες τις 

εργασίες που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη, στις τεχνικές προδιαγραφές, ανεξάρτητα 

αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσης τους. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

στην προσφορά, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται: 

• Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της 

εργασίας, δηλαδή τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση 

λόγω ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των 
µηχανηµάτων, οι  δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των 

µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την 

κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κλπ). 

• Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών 
συνεργείων από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους 

εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής των 
περίθαλψης κλπ. 

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά 

είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, µε τη 
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης, περιλαµβάνονται και οι 

κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών. 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή 
παραγωγής µέχρι της ενσωµάτωσής τους στο έργο. 

• Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 
προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση 

διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών. 

• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις 
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περιπτώσεις εκείνες που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται 
απαραίτητη για καλύτερη εκτέλεση του έργου της Φορέα. 

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ, 

σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιµετρητικών στοιχείων, καθώς και των 
τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν. 

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουµένων δοκιµών των 
εγκαταστάσεων µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους. 

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή ζηµίας 

κατά την περίοδο εγγύησης. 

• Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του Αναδόχου, όταν απαιτείται. 

• Οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού 
και εφοδίων του έργου. Προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών και 

τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις 
κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του 

Ν.3215/55 δεν προέρχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την 

κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να 

χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής 

από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και 
είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν 

χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

• Η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 
συνδυασµό και µε τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

• Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου 

• Οι κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, διαστάσεων κλπ) 

• Οι κάθε είδους µελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, καθώς και 
τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών µετ' αποζηµίωσης των δικαιούχων. 

• Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για 

την κατασκευή των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση και οι τυχόν 
δαπάνες µίσθωσης χώρου ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή 
αυτών των εργοταξιακών δρόµων. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 
χώρους για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, 

υπολειµµάτων κάθε είδους έργων όπως και οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το µέγεθος 

της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων που 

θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των έργων. 

• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της πλήρους εργασίας, στην οποία αναφέρονται τα συµβατικά 

τεύχη, οι Π.Τ.Π, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου όπως θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, το κατ' αποκοπήν τίµηµα της προσφοράς του Αναδόχου κλπ για 

τακτοποίηση και λειτουργία του έργου από κάθε πλευρά. 

25.2. Στο ποσό των ενσωµατωµένων στην προσφορά γενικών εξόδων του Αναδόχου 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των 

κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ 

δηµοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού, των θέσεων εγκαταστάσεων 

µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις 

αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους. 

25.3. Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του Αναδόχου 

για τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών που θα αναφύουν ή 
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από την ανάγκη δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών 

µακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειµάρρων λατοµείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από 

τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

25.4. Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων, ακώλυτη και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας 

για την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά στις οδούς 

που βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να 

κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή 
του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει 

χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) υποχρεούται να προβεί στην 

συντήρηση και των οδών αυτών καθ’ όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της 

σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

25.5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που 

θα συµβεί. 

25.6. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων 

υλικών και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 

β) Οι δαπάνες τυχόν συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής της µελέτης του έργου. 

γ) Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται µε σκοπό την επιβεβαίωση 

ή διόρθωση της χορηγούµενης από τον Φορέα τοπογραφικής µελέτης ή ανασύνταξη αυτής, 

την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του όλου έργου και τη 
λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και την σύνταξη 

όλων των επιµετρήσεων και επιµετρητικών σχεδίων, κάθε φορά που αυτό απαιτείται κατά 

τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του έργου ή αφορά σε µικροπαραλλαγές - υψοµετρικές ή 

οριζοντιογραφικές 

- οπότε πρέπει να υποβάλλονται, µε τα διαφανή τους, όλα τα απαιτούµενα τεύχη για 

την ολοκλήρωση του απαιτούµενου σκοπού. 

δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από 

την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) 

αντίγραφα στο Φορέα: 

1. Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 της τελικής διάταξης των κατασκευών. 

2. Κατασκευαστικά σχέδια, σε κλίµακα 1:50. 

ε) Η δαπάνη λήψης έγχρωµων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, η υποβολή τους στην 

Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου 
που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, 

ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών. 

στ)Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε 

άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά. 

ζ)  Οι δαπάνες σύναψης της Σύµβασης. 

η) Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή µελετών κλπ). 

25.7. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 

αποζηµιώσεων για όλους τους ανωτέρω λόγους. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 26.  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Ο Φορέας του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016, δικαιούται να λάβει υπό την 

κατοχή του ή να κάνει χρήση οιουδήποτε περατωθέντος µερικώς ή ολικώς τµήµατος του έργου, χωρίς 

να θεωρείται ότι τούτο αποτελεί αποδοχή οιασδήποτε εργασίας µη αποπερατωθείσης σύµφωνα µε την 

Εργολαβική Σύµβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 27.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε µέτρο και να συµµορφωθεί προς τις εντολές του Φορέα 

σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου, τηρώντας 

απόλυτα τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους. Υποχρεούται χωρίς αποζηµίωση (οι δαπάνες 

περιλαµβάνονται ανοιγµένα στην προσφορά του) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου να 
αφαιρέσει και να αποµακρύνει από την περιοχή και γενικά από το εργοτάξιο απορρίµµατα, εργαλεία, 

ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων και να αποκαταστήσει τους 

χώρους όπου ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 28. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 

ασφαλιστικών συµβάσεων. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το έργο και στο όνοµά του και στο όνοµα του Εργοδότη 

για κάθε  ζηµιά ή απώλεια από οποιαδήποτε  αιτία, εκτός από ανώτερη βία, για την οποία είναι 

υπεύθυνος βάσει των όρων της σύµβασης και µε τρόπο, ώστε ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος να 

καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζηµιάς 

που θα γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλοµένη σε αιτία που ανάγεται στην πριν από την ένταξη 
της συντήρησης περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζηµιάς που θα προξενηθεί από τον 

Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει : 

α. Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τµηµάτων του έργου ως και των τµηµάτων των 

βοηθητικών εργασιών. 

β. Ολόκληρη την αξία των υλικών και µηχανηµάτων του εργοταξιακού εξοπλισµού και των λοιπών 

ειδών που προσκοµίσθηκαν από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο. 

Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε ανεγνωρισµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία και υπό 

όρους της έγκρισης του Εργοδότη (η µη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί, να παρουσιάζει στον επιβλέποντα µηχανικό το ή τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια, καθώς και τις αποδείξεις πληρωµής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ 

τούτου να περιορίζονται οι συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο, ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, 

υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών 

υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του 

προσωπικού του και του προσωπικού της επίβλεψης, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, 

από τα µέσα για την εκτέλεση των εργασιών τα οποία χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο από 

οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς 
και από τα ίδια τα κατασκευάσµατα, τόσο κατά τις ηµέρες και ώρες που εκτελούνται εργασίες, όσο και 

κατά τις ηµέρες και ώρες που δεν γίνονται. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκοµίσει 

δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόµενο από την εργολαβική σύµβαση χρόνο, δηλ, από 

την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και για ποσό που καλύπτει κάθε 

πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και σωµατική βλάβη τρίτων συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, 

του προσωπικού του και εκείνου της επίβλεψης. 

Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του Εργοδότη, του 

Αναδόχου, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών, καθώς και κάθε εργαζόµενου ο οποίος έχει 
οποιαδήποτε σχέση µε τον Ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα 

µπορούσε να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη 
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της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και 

προστασίας του απασχολούµενου για το έργο προσωπικού. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 30. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

30.1. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να  λαµβάνει και υποβάλλει στο  Φορέα  φωτογραφίες του έργου 

µερίµνης και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από τη διαταγή 

του Υ.∆.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) ήτοι: 

� Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχή του έργου, που θα 

υποβληθούν στο Φορέα µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης. 

� Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

� Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του, θα υποβληθούν µε τα δικαιολογητικά 

της τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική. 

� Οι φωτογραφίες θα εκτυπώνονται µε µεγέθη 16Χ18 ή 18Χ24 σε λευκό χαρτί και επιπλέον, 

θα παραδίδονται και σε ηλεκτρονική µορφή. 

30.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και εγκαταστήσει 

µία πινακίδα δηµοσιότητας του έργου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα, που θα χορηγήσει ο 

Φορέας, βάσει των Οδηγιών περί δηµοσιότητας συγχρηµατοδοτούµενων έργων  από την  Ε.Ε. 

(Κανονισµός 1828/2006) και στη θέση που θα του υποδειχθεί, προκειµένου να διασφαλίζεται 

η δηµοσιότητα περί συγχρηµατοδότησης στο έργο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 31. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

31.1.  Γνώση τοπικών συνθηκών 

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των παρεχόµενων στοιχείων, δεδοµένων κλπ που διατίθενται από 

τον Φορέα, αποτελεί τυπική αλλά και ουσιαστική υποχρέωση κάθε διαγωνιζόµενου η 
εξακρίβωση και γνώση των τοπικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 

εφαρµοσιµότητα της τεχνικής και οικονοµικής του προσφοράς. 
 

31.2.  Καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου 

Όλα τα προς, κατασκευή αντικείµενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόµενα στα Τεύχη 

∆ηµοπράτησης, όπως και σχέδια, σχήµατα, πίνακες κλπ της Εγκεκριµένης Οριστικής Μελέτης είναι 
της "Καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαµβάνονται στην προσφορά 

του, εφόσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριµένη αρµοδιότητα του Φορέα. 

Η "καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαµβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα 

κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όµως περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

• Μέριµνα, έξοδα, υλικά, µέσα, εξοπλισµό, προσωπικό, ευθύνη, µέτρα ασφαλείας, µέτρα 
αποκατάστασης τοπίου, µέτρα σήµανσης, µέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας, µέτρα 

για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου ή αποκατάστασης αυτού σε 
περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, σύµφωνα και 

µε τα  αναφερόµενα  στα  συµβατικά  τεύχη,  αποκλειστικής  ευθύνης  του  Αναδόχου  για  
οτιδήποτε σχετίζεται µε την κατασκευή του συνολικού έργου. 

• Υποχρέωση εντοπισµού σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας ή και εκτός αυτής, καθώς και 

απόκτησης δικαιώµατος χρήσης ή τυχόν απαιτούµενης ενοικίασης ή αγοράς ή αποζηµίωσης 
κλπ δανειοθαλάµων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν στο έργο, µε τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά. Οι δανειοθάλαµοι και οι 
θέσεις απόληψης θα είναι επιτρεπτές µε απόφαση ∆ηµόσιας Αρχής. 

• Υποχρέωση πραγµατοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης µετά σταλίας, προµήθειας και 
µεταφοράς όλων των υλικών, αντικειµένων, εξοπλισµού, εργαστηρίων και εγκαταστάσεων 

στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της αποδοχής του Εργοδότη σ’ οποιοδήποτε µέρος της 

Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κλπ, µετά της αντίστοιχης λήψης δειγµάτων και 

αποζηµίωσης των εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεποµένων και προδιαγραφόµενων κατά 

περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων ή µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή µέθοδο. 
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• Φορτοεκφόρτωση, αποµάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή ρεταλιών 
σε χώρους αποδοχής του Εργοδότη ή αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών, διάστρωση, διασπορά 
υλικών, αναµόχλευση προς οµογενοποίηση, τεχνική ανάµιξη, ύγρανση, συµπύκνωση. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων σε 

περίπτωση αστοχίας ή µη τήρησης προδιαγραφών των συµβατικών τευχών και της µελέτης 
κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης. 

• Όλες τις µελέτες, έρευνες που  θα απαιτηθούν καθώς και όλες τις υποχρεωτικές για έντεχνη 
εκτέλεση και έλεγχο των προδιαγραφόµενων συνοπτικά ή αναλυτικά περιγραφοµένων ή µη 

εργασιών και αναγκαίων για την έντεχνη ολοκλήρωση του περιγραφοµένου έργου σε κάθε σηµείο. 

Από τα παραπάνω περιγραφέντα δεν είναι της "καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης Αναδόχου" 

και δεν περιλαµβάνονται στην προσφορά του µόνο συγκεκριµένα αντικείµενα, εφόσον και µόνον 
όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε συγκεκριµένα σηµεία της 

και των λοιπών συµβατικών τευχών ως αρµοδιότητες του Φορέα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 32. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συµβατικών εργασιών του έργου, ο Επιβλέπων ή το 
εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε χρονικό 

διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν 

περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα 

έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για 

εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µέσα σε 

χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της ανωτέρω αναφοράς, εκδίδει 
βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των 

εργασιών). 

Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί 

αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης 

και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. Την έκδοση της 

βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει 

περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των 

έργων, όπως αναφέρεται ακολούθως. 

Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν 

επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει 

εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 

εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που 

περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016 (Βεβαίωση περάτωσης 
εργασιών). 

Η έκδοση βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, σε συνδυασµό µε την υποβολή της τελικής 

επιµέτρησης και του µητρώου του έργου από τον Ανάδοχο, αποτελεί την αφετηρία για την έναρξη 
του χρόνου εγγύησης – υποχρεωτικής συντήρησης (15 µήνες) και την έναρξη της διαδικασίας 

προσωρινής παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 (Προσωρινή παραλαβή του έργου) 

και 171 (Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων) του Ν. 4412/2016. 

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του 

έργου, εφόσον υποβληθούν από τον Ανάδοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από την περάτωση των 

εργασιών, η τελική επιµέτρηση του έργου και το µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα 
βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάσθηκε». Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του 

έργου υποβληθούν από τον Ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της 

παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου έργου. Αν δεν 

υποβληθεί τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου από τον Ανάδοχο, η προθεσµία για τη 

διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης που 
συντάχθηκε από την Υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί 

µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα 

(30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της και 
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επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που 

προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. Αν ο Ανάδοχος δεν 

παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει "µε επιφύλαξη" το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή 
θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή ειδικής όχλησης 

Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Προϊσταµένη Αρχή ορίζει την Επιτροπή 

Παραλαβής, αφού προηγουµένως η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των 

εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που 

υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής, τον Επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά 

της και τον Ανάδοχο. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής αφορά παραλαβή τόσο ποσοτική 
όσο και ποιοτική του έργου. Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµετρήσεις, 

µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής 

επιµέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσµεύεται από το 

περιεχόµενο του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα, στον οποίο µπορεί να επέµβει 

διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για 
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των 

εγκεκριµένων σχεδίων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 (Προσωρινή Παραλαβή 

του έργου). 

Μετά την προσωρινή παραλαβή και την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου, εντός 

προθεσµίας δύο (2) µηνών διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 (Οριστική Παραλαβή). Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί 

µέσα σε αυτήν την προθεσµία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά 

την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα 

υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. 

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται 

ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών. Μετά την 

οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις 

ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το 
εργολαβικό αντάλλαγµα που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ.). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 (Οριστική 

Παραλαβή). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33:  ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία. 

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου αν συντρέχει µια από τις 

παρακάτω περιπτώσεις (άρθρο 160 του Ν. 4412/2016 Έκπτωση Αναδόχου): 

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως, την έναρξη 

των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα 
προβλεπόµενα στη σύµβαση. 

β) Υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη 

σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική 

προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών 

καθυστερεί, αλλά ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις 

τυχόν υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των 

προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται 

σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών 

και µε επιβολή των προβλεπόµενων στις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016 (Ποινικές 
ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου) ποινικών ρητρών. 
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δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτό πρέπει 

να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 
4412/2016 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο 

της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση 

των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η 

διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον 

σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο. 

στ) Προσκοµίσει πλαστή εγγυητική επιστολή 

Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 34:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, κατά 

εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι 

αδύνατον ακόµη και µε τα µέτρα σύνεσης και επιµελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, 

όπως θεοµηνίες, πληµµύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαµποτάζ), πόλεµοι, 

επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόµου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, 
νόµιµες απεργίες κηρυγµένες επίσηµα και από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, µέτρα και 

απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών και παρόµοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθµό 

που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναµία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόµιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην 

εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η µη εκπλήρωση από κάποιον 

υπεργολάβο ή προµηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την 
εκπλήρωση αυτή, η έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τµηµάτων 

του έργου ρητά συνοµολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνοµολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή άλλο 

γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, µηχανηµάτων ή 

εφοδίων ή στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων νόµιµων 
υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αµέλειας εκ µέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή 

προµηθευτή του. ∆εν αποτελεί, επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισµός ή άλλη απώλεια 

εξοπλισµού του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µέχρι 

την ηµεροµηνία της καταγγελίας χωρίς καµία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. 

Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
κάθε ενδεδειγµένο µέτρο προς το σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, 

περιορισµού των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζηµιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει, επίσης, να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς 

εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζηµιές 

στον εξοπλισµό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 35:  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του 

Ν. 4412/2016 (Ηµερολόγιο του έργου). Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 

Το ηµερολόγιο θα αποτελείται από αριθµηµένα βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. 

Η συµπλήρωση των φύλλων στο διπλότυπο θα γίνεται από τον Ανάδοχο ή εκπρόσωπό του κάθε 

µέρα και µετά τη λήξη της ηµερήσιας εργασίας. Κάθε φύλλο θα υπογράφεται από τον συντάκτη του 

και τον εκπρόσωπο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του έργου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο 

περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

• στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 24ώρου, 

• αριθµητικά  στοιχεία  για  το  απασχολούµενο  προσωπικό  κατά  κατηγορίες,  καθώς  και  

το προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 

• τα   χρησιµοποιούµενα   µηχανήµατα,   καθώς   και   τα   µηχανήµατα   σε   ηµεραργία   
λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 
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• θέση και περιγραφή των εργασιών, 

• ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, 

• αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού, 

• συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, 

• τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, 

• τις εργαστηριακές δοκιµές, 

• καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµιές, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 

καθυστερήσεις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης 

εργασιών, 

• τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

• έκτακτα περιστατικά, 

• σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες. 

• κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχεία. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο 
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή 

να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 36:  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαµορφώσει, οργανώσει και τηρήσει κατάλληλο µητρώο 
του έργου, µε έγγραφο, φωτογραφικό, µαγνητοσκοπηµένο, ηλεκτρονικό και λοιπό εποπτικό υλικό 

που θα περιλαµβάνει όλες τις φάσεις εξέλιξης του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις τις 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Το µητρώο του έργου παραδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την βεβαιωµένη περάτωση του 

έργου (δηλαδή από την ηµεροµηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως η ηµεροµηνία που αυτό 

περατώθηκε). Ένα αντίτυπο του µητρώου αυτού θα παραδίδεται στο κλιµάκιο επίβλεψης επί τόπου 
του έργου και ένα στα κεντρικά γραφεία του Κυρίου του Έργου. 

Οι δαπάνες για τη σύνταξη του Μητρώου των έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, καθοριζοµένου 

σαφώς ότι περιλαµβάνονται στην οικονοµική του προσφορά. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 37:  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων οποιασδήποτε 

ηλικίας στο έργο, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και µέσω αυτής την αρµόδια Αρχαιολογική 
Υπηρεσία και ναδιακόψει κάθε εργασία στις περιοχές των ευρηµάτων, λαµβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση και διαφύλαξη των εν λόγω αρχαιοτήτων. 

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό από την Αρχαιολογική Υπηρεσία θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, 

είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για τη 

διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας από την αρµόδια Υπηρεσία και τη µεταφορά του εξοπλισµού και 

προσωπικού του σε άλλο µέτωπο εργασιών έως τη λήξη των αρχαιολογικών ερευνών, µε 
ανάλογη αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

Η µετατόπιση από το µέτωπο εργασιών σε άλλο γίνεται από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση και άµεσα, προκειµένου να µην υπάρχει καθυστέρηση εξ αιτίας του στη διενέργεια των 

αρχαιολογικών ερευνών. 
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