
 

                   

 
 
ΔΗΜΟΣ  ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 

ΕΡΓΟ: 
 

 

KATAΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 
ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.982.984,10 €  χωρίς  Φ.Π.Α 
 

 
 
 
 
 
 
 

Τεύχη Δημοπράτησης 
 
 
 
 

Τεύχος 8.  Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 2022 

 



KATAΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡ-ΓΑΣΙΑΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 8.  Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής 

                  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φάσεις εργασίας  Χρόνος (μήνες) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Φυσικό Μέρος 1.  Έργα εισόδου – Προ-επεξεργασία                   

Φυσικό Μέρος 2. Βιολογικός αντιδραστήρας                     

Φυσικό Μέρος 3. Απολύμανση                   

Φυσικό Μέρος 4. Επεξεργασία Ιλύος                   

Φυσικό Μέρος 5. Υποδομές και διαμορφώσεις περιβάλλοντος 
χώρου και λοιπά έργα εξυπηρέτησης – Έργα διάθεσης  

                  

Φυσικό Μέρος 6. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Υποστήριξης  
                                της Μονάδας 

                  

Φυσικό Μέρος 7. Ηλεκτρολογικά – αυτοματισμοί                    

Φυσικό Μέρος 8: Λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ από τον        
                                Ανάδοχο 

                  



KATAΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡ-ΓΑΣΙΑΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
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                  3 

 

 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 23 ΜΑΙOY 2022  

(Τόπος – Ημερομηνία) 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Γεν. Δ/ντης της  

ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

                                                                       Κων/νος Παπαϊωάννου 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 

MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

 

Σταύρος Τσαγκαράκος                    
Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός, 

MSc 

 

                          Με την υπ’ αριθμ. 27/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

 

 

                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

   

                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ 

                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
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